

QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº do CT 8877312019 Proprietário/Tomador PREFEITURA MUNICIPAL Municipal/UF REDENAÇÃO/PA Empreendimento (nome/apelido) CONSTRUÇÃO DE PARQUE NATURAL Aproveção (data)

Operação  Financiamento  Repasse Programa/Modalidade/Ação Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística

Item	Discriminação Descrição	Quant./unid	R\$	Repasse		Proprios (R\$)	Contrapartida (%)		Total %	Total R\$	Execução EF ou AD	Contrapartida OS ou FIN
				RIFIC USO	COMENTE C/		Outros	(%)				
1	PRELIMINARES/CANTEIRO DE OBRAS		10.271,07		89,56%	1.197,60	10,44%	-	10,44%	R\$ 11.468,67	EF	FIN
2	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO		4.406,85		89,56%	513,83	10,44%	-	10,44%	R\$ 4.920,68	EF	FIN
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		27.295,60		89,56%	3.182,64	10,44%	-	10,44%	R\$ 30.478,24	EF	FIN
4	TERRAPLANAGEM		29.729,06		89,56%	3.466,37	10,44%	-	10,44%	R\$ 33.195,43	EF	FIN
5	BANHEIROS		104.099,19		89,56%	12.137,84	10,44%	-	10,44%	R\$ 116.237,04	EF	FIN
6	ACESSIBILIDADE		31.799,01		89,56%	3.707,73	10,44%	-	10,44%	R\$ 35.506,74	EF	FIN
7	PASAGIEMO		31.169,88		89,56%	3.634,37	10,44%	-	10,44%	R\$ 34.804,25	EF	FIN
8	QUIOSQUE		86.667,22		89,56%	10.105,30	10,44%	-	10,44%	R\$ 96.772,52	EF	FIN
9	ILUMINAÇÃO		151.872,59		89,56%	17.708,17	10,44%	-	10,44%	R\$ 169.580,76	EF	FIN
10	LIMPEZA FINAL		189,51		89,56%	22,10	10,44%	-	10,44%	R\$ 211,61	EF	FIN
			477.500,00		89,56%	55.675,94	10,44%	-	10,44%	R\$ 533.175,94		

Forma de execução: AD = Administração Direta pelo Tomador ou EF se execução e/ou fornecimento a contratada/contrado.  
Tipo de contrapartida: FIN = Financeira; OS = em Obras e Serviços.

Redenção - PA, 10 DE JUNHO DE 2020

ALISSON ROCHA Assinado de forma digital  
CPF: 03532110058  
LIMA:941352312 Data: 2020.06.10 16:32:56 -03'00'  
68 ALISSON ROCHA LIMA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA 151156993-2