



**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - REPROGRAMAÇÃO**

OBRA : EXECUÇÃO DE GUIA (MEIO-FIO) E SARIETA CONIUGADOS DE CONCRETO

DATA: 10/03/2021

LOCAL: AVENIDAS E RUAS DO MUNICÍPIO DE REDEÇÃO -PA

BDI: 28,29%

ITEM	SERVIÇOS	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês	TOTAL	%
1	DRENAGEM SUPERFICIAL	R\$ 140.499,00	R\$ 140.499,00	R\$ 140.499,00	R\$ 140.499,00	R\$ 140.499,00	R\$ 140.499,00	R\$ 140.499,00	R\$ 140.499,00	R\$ 140.499,00	R\$ 140.499,00	R\$ 140.499,00	R\$ 140.499,00	R\$ 1.685.998,80	100,00%
		8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%		
	PARCIAIS SIMPLES	R\$ 140.499,00	R\$ 140.499,00	R\$ 140.499,00	R\$ 140.499,00	R\$ 140.499,00	R\$ 140.499,00	R\$ 140.499,00	R\$ 140.499,00	R\$ 140.499,00	R\$ 140.499,00	R\$ 140.499,00	R\$ 140.499,00	R\$ 1.685.998,80	
	PERCENTUAIS SIMPLES (%)	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%	
	PARCIAIS ACUMULADOS	R\$ 140.499,00	R\$ 280.998,00	R\$ 421.497,00	R\$ 561.996,00	R\$ 702.495,00	R\$ 842.994,00	R\$ 983.493,00	R\$ 1.123.992,00	R\$ 1.264.491,00	R\$ 1.404.990,00	R\$ 1.545.489,00	R\$ 1.685.998,80		
	PERCENTUAIS ACUMULADOS (%)	8,33%	16,67%	25,00%	33,33%	41,67%	50,00%	58,33%	66,67%	75,00%	83,33%	91,67%	100,00%		

Wesley T. de Almeida Junior.  
Engenheiro Civil  
Sec. Obras  
CREA 10152005400 - GO