



Obra
EXECUÇÃO E REFORMA DE PISO EM GRANITINA NAS UNIDADES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE REDEÇÃO


Bancos
SINAPI - 06/2021 - Pará
SEDOF - 03/2021 - Pará

B.D.I.
21,15%

Encargos Sociais
Não Desonerado

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	1 MÊS	2 MÊS	3 MÊS	4 MÊS	5 MÊS	6 MÊS	7 MÊS	8 MÊS	9 MÊS	10 MÊS	11 MÊS	12 MÊS	TOTAL COM BDI	%
1	REFORMA PISO EM GRANILITE	R\$ 7.585,00 8,33%	R\$ 7.585,00 8,33%	R\$ 7.585,00 8,33%	R\$ 7.585,00 8,33%	R\$ 7.585,00 8,33%	R\$ 7.585,00 8,33%	R\$ 7.585,00 8,33%	R\$ 7.585,00 8,33%	R\$ 7.585,00 8,33%	R\$ 7.585,00 8,33%	R\$ 7.585,00 8,33%	R\$ 7.585,00 8,33%	R\$ 91.020,00	16,57%
2	Piso de alta resistência e=8mm c/ resina Incl. camada regularizadora	R\$ 35.641,67 8,33%	R\$ 35.641,67 8,33%	R\$ 35.641,67 8,33%	R\$ 35.641,67 8,33%	R\$ 35.641,67 8,33%	R\$ 35.641,67 8,33%	R\$ 35.641,67 8,33%	R\$ 35.641,67 8,33%	R\$ 35.641,67 8,33%	R\$ 35.641,67 8,33%	R\$ 35.641,67 8,33%	R\$ 35.641,67 8,33%	R\$ 427.700,00	77,87%
3	Rodapé de alta resistência (incl. polimento)	R\$ 2.545,83 8,33%	R\$ 2.545,83 8,33%	R\$ 2.545,83 8,33%	R\$ 2.545,83 8,33%	R\$ 2.545,83 8,33%	R\$ 2.545,83 8,33%	R\$ 2.545,83 8,33%	R\$ 2.545,83 8,33%	R\$ 2.545,83 8,33%	R\$ 2.545,83 8,33%	R\$ 2.545,83 8,33%	R\$ 2.545,83 8,33%	R\$ 30.550,00	5,56%
PARCIAIS SIMPLES		R\$ 45.772,50	R\$ 45.772,50	R\$ 45.772,50	R\$ 45.772,50	R\$ 45.772,50	R\$ 45.772,50	R\$ 45.772,50	R\$ 45.772,50	R\$ 45.772,50	R\$ 45.772,50	R\$ 45.772,50	R\$ 45.772,50	R\$ 549.270,00	
PERCENTUAIS SIMPLES (%)		8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%	
PARCIAIS ACUMULADOS		R\$ 45.772,50	R\$ 91.545,00	R\$ 137.317,50	R\$ 183.090,00	R\$ 228.862,50	R\$ 274.635,00	R\$ 320.407,50	R\$ 366.180,00	R\$ 411.952,50	R\$ 457.725,00	R\$ 503.497,50	R\$ 549.270,00		
PERCENTUAIS ACUMULADOS (%)		8,33%	16,67%	25,00%	33,33%	41,67%	50,00%	58,33%	66,67%	75,00%	83,33%	91,67%	100,00%		


LUCAS BORGES NUNES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PA 151797920-0

