

Obra
 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE MOTO TÁXI, DE ACORDO COM A REAL NECESSIDADE DE ADAPTAÇÃO DO ESPAÇO UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIRO DOS MESMOS, COM COBERTURA, ACESSIBILIDADE E CALÇADAS TOTALIZANDO QUATRO UNIDADES, REFERENTE AO OBJETO VINCULADO A EMENDA PARLAMENTAR PLATAFORMA + BRASIL Nº. 202236920003 POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA E O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO.

Bancos
 SINAPI - 12/2021 - Pará

B.D.I.
 26,92%
 Encargos Sociais
 Desonerado:
 Horista: 78,36%
 Mensalista: 41,11%

Cronograma Físico e Financeiro		Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
Item	Descrição	100,00%	50,00%			50,00%		
1	PLACA DE OBRA	6.204,12	3.102,06			3.102,06		
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,65%
		3.124,13	520,79	520,79	520,79	520,79	520,79	520,17
3	PONTO DE MOTO TAXI 1	100,00%	60,00%	40,00%				
		45.373,11	27.223,87	18.149,24				
4	PONTO DE MOTO TAXI 2	100,00%		20,00%	80,00%			
		45.373,11		9.074,62	36.298,49			
5	PONTO DE MOTO TAXI 3	100,00%				60,00%	40,00%	
		45.373,11				27.223,87	18.149,24	
6	PONTO DE MOTO TAXI 4	100,00%					20,00%	80,00%
		45.373,11					9.074,62	36.298,49
Porcentagem			16,17%	14,54%	19,3%	16,17%	14,54%	19,29%
Custo			30.846,72	27.744,66	36.819,28	30.846,72	27.744,66	36.818,66
Porcentagem Acumulada			16,17%	30,7%	50,0%	66,17%	80,71%	100,0%
Custo Acumulado			30.846,71	58.591,37	95.410,65	126.257,37	154.002,03	190.820,69

Ademar 1504

A. P. SOTT CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ: 16.822.467/0001-57
 Rua Curitiba s/n Bairro Alto Paraná
 CEP: 68.550-017 Redenção-PA

Ademar Pedro Sott Junior
 Engenheiro Civil
 CREA-PA: 1518465757