



### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

<b>Obra:</b> REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO <b>Local:</b> Rua 02, S/Nº, Setor Jardim Viviane, Redenção - PA. <b>Área total:</b> 695,17 M²	<b>Data:</b> 01/06/2022 <b>BDI:</b> 26,75% <b>SEDOP:</b> 02/2022 <b>SINAPI DESON:</b> 02/2022	<b>Área Reforma =</b> 341,82 m² <b>Área Ampliação =</b> 353,35 m²
---	--	--

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO - PA - REF: TOMADA DE PREÇO Nº 006/2022 / PROCESSO LICITATÓRIO Nº 093/2022 - DATA 01/06/2022 - 08h30min**  
 LICITANTE: CTHHT BRASIL EIRELI - EPP, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 35.651.632/0001-08, com sede na Avenida I, Qd 299, Lote 05, Cidade Jardim, Parauapebas - PA, CEP: 68.515-000.  
 REPRESENTANTE LEGAL: Cheumo Eugênio Mendes, Ident. RG Nº 763.237 SSP/TO, CPF: 005.449.021-90, nacionalidade, brasileira, estado civil divorciado, profissão Advogado OAB-PA nº 26.172-a, e endereço: Rua i7, quadra 299, lote 05, Cidade jardim, Parauapebas - PA, CEP: 68.515-000, fone: : (94) 9 981113943, email: chmendes20@gmail.com  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO: Lúcio Teodoro Pádua, Engenheiro Civil CREA 28742-D/MG

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	PRELIMINARES/CANTEIRO DE OBRAS	100,00% 8.909,64	100,00% 8.909,64					
2	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	100,00% 2.300,80	50,00% 1.150,40					50,00% 1.150,40
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 18.127,27	6,33% 1.147,46	18,28% 3.313,66	15,96% 2.893,11	23,54% 4.267,16	18,93% 3.431,49	16,96% 3.074,38
4	MOVIMENTO DE TERRA	100,00% 23.339,26	100,00% 23.339,26					
5	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00% 12.923,19	80,00% 10.338,55	20,00% 2.584,64				
6	ESTRUTURA	100,00% 86.015,57	20,00% 17.203,11	80,00% 68.812,46				
7	PAREDES, PAINEIS E REVESTIMENTOS	100,00% 12.395,63		20,00% 2.479,13	80,00% 9.916,50			
8	PISO	100,00% 98.334,83			60,00% 59.000,90	40,00% 39.333,93		
9	COBERTURA	100,00% 83.197,33		80,00% 66.557,86	20,00% 16.639,47			
10	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	100,00% 17.045,30				50,00% 8.522,65	50,00% 8.522,65	
11	FORRO	100,00% 35.046,75			50,00% 17.523,38	50,00% 17.523,38		
12	ESQUADRIAS	100,00% 43.311,11				40,00% 17.324,44	60,00% 25.986,67	
13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100,00% 17.257,01			50,00% 8.628,51	50,00% 8.628,51		
14	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	100,00% 30.174,64		30,00% 9.052,39	30,00% 9.052,39	40,00% 12.069,86		
15	LOUÇAS METAIS E ACESSÓRIOS	100,00% 17.678,07				40,00% 7.071,23	30,00% 5.303,42	30,00% 5.303,42
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 153.910,79				50,00% 76.955,40	50,00% 76.955,40	
17	PINTURA	100,00% 64.230,16						100,00% 64.230,16
18	INSTALAÇÕES DE COMBATE INCÊNDIO	100,00% 1.563,51						100,00% 1.563,51
19	PAISAGISMO	100,00% 37.034,26				5,00% 1.851,71	5,00% 1.851,71	90,00% 33.330,83
20	ACESSIBILIDADE	100,00% 50.027,74					70,00% 35.019,42	30,00% 15.008,32
21	ESTACIONAMENTO	100,00% 17.043,65						100,00% 17.043,65
22	LIMPEZA FINAL	100,00% 1.501,65						100,00% 1.501,65
<b>Porcentagem</b>			7,47%	18,38%	14,87%	23,28%	18,89%	17,11%
<b>Custo</b>			62.088,42	152.800,14	123.654,25	193.548,26	157.070,76	142.206,33
<b>Porcentagem Acumulada</b>			7,47%	25,85%	40,72%	64,00%	82,89%	100,00%
<b>Custo Acumulado</b>			62.088,42	214.888,56	338.542,82	532.091,07	689.161,83	831.368,16

CTHT BRASIL EIRELI – EPP  
 CNPJ Nº: 35.651.632/0001-08  
 Cheumo Eugênio Mendes  
 RG Nº 763.237 SSP/TO  
 CPF: 005.449.021-90  
 OAB-PA nº 26.172-a  
 Administrador