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1 Administração Local  A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, indenpendente de frentes de obra.

2 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - MOBOLIZAÇÃO 1

3 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO  - DESMOBILIZAÇÃO 6

4 PRELIMINARES / CANTEIRO DE OBRAS 1

5 RUA 36 - 1 TERRAPLANAGEM  1

6 RUA 36 - 2 TERRAPLANAGEM  1

7 RUA 36 - PAV. ASFÁLTICA  1

8 RUA 36 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES 3

9 RUA 36 - PAV. EXTERNA / CALÇADA 6

10 RUA 36 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA  6

11 RUA 40 - 1 TERRAPLANAGEM  1

12 RUA 40 - 2 TERRAPLANAGEM  2

13 RUA 40 - PAV. ASFÁLTICA  2

14 RUA 40 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES 3

15 RUA 40 - PAV. EXTERNA / CALÇADA 6

16 RUA 40 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA  6

17 RUA CARLOS F. B. - 1 TERRAPLANAGEM 3

18 RUA CARLOS F. B. - 2 TERRAPLANAGEM 3

19 RUA CARLOS F. B. - PAV. ASFÁLTICA 3

20 RUA CARLOS F. B. - SERVIÇOS COMPLEMENTARES 4

21 RUA CARLOS F. B. - PAV. EXTERNA / CALÇADA 5

22 RUA CARLOS F. B. - SINALIZAÇÃO VIÁRIA 6

23 RUA CARLOS F. B. -  1 DRENAGEM PROFUNDA 2

24 RUA CARLOS F. B. -  2 DRENAGEM PROFUNDA 6

25 RUA CUMARU - 1 TERRAPLANAGEM 3

26 RUA CUMARU - 2 TERRAPLANAGEM 3

27 RUA CUMARU - PAV. ASFÁLTICA 3

28 RUA CUMARU - SERVIÇOS COMPLEMENTARES 4

29 RUA CUMARU - PAV. EXTERNA / CALÇADA 5

30 RUA CUMARU - SINALIZAÇÃO VIÁRIA 6

31 RUA CUMARU -  1 DRENAGEM PROFUNDA 2

32 RUA CUMARU -  2 DRENAGEM PROFUNDA 6

33 RUA JATAÍ - 1 TERRAPLANAGEM 1

34 RUA JATAÍ - 2 TERRAPLANAGEM 1

Nº do 

Evento
Título dos Eventos

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos (medição por eventos)

0617/12/2022 a 30/06/2023

                PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

                Planilha de Levantamento de Eventos

100,00%

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

1064011-65 884757/2019 REGOVMB MDR DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E 

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO

REDENÇÃO / PARÁ RUA 36, 40, Carlos Freitas Borges, Cumaru e 

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

286/2020 30.173.227/0001-08 30/11/2020

EMPRESA EXECUTORA

PROPONENTE / TOMADOR

OURO NEGRO PAVIMENTAÇÕES LTDA-EPP

AÇÃO / MODALIDADE

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUB NAS RUAS

OBJETO DO CTEF

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ NAS RUAS 36, 40, CARLOS FREITAS PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

OBJETO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ NAS RUAS 36, 40 CARLOS DE F. BORGES, CUMARU E JATAÍ COM 

127.477 v006   micro
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35 RUA JATAÍ - PAV. ASFÁLTICA  3

36 RUA JATAÍ - SERVIÇOS COMPLEMENTARES 4

37 RUA JATAÍ - PAV. EXTERNA / CALÇADA 5

38 RUA JATAÍ - SINALIZAÇÃO VIÁRIA 6

39 RUA JATAÍ -  1 DRENAGEM PROFUNDA 1

40 RUA JATAÍ -  2 DRENAGEM PROFUNDA 1

Resp. Tec. Fiscal.:

CREA / CAU:

ART:

13,32%
Período

R$

%

Medições Medição 01

113.871,59

Datas das medições

03/02/202216/04/2021 16/06/2021 01/10/2021

Medição 03 Medição 04 Medição 11

16/12/2022 30/06/2023

0,00%0,00%

Medição 12Medição 09Medição 08

0,00% 0,00%

Medição 10

0,00%

40.357,32 -217.509,10 212.470,55

100,00%

25,44% 4,72%

Medição 07

12,99% 18,68%

Medição 02

0,00%24,85%

Medição 06Medição 05

Local e Data

%

R$

REDENÇÃO / PARÁ, 30 de junho de 2023

695.307,06113.871,59 543.851,24

68,33%
Acumulado

331.380,69

13,32%

584.208,56

63,61%38,76%

855.038,72 855.038,72

81,32%

159.731,66

100,00%

855.038,72

100,00%

111.098,51

240629652-0

-

 PA20210611447

--

LÚCIO FLÁVIO SAMPAIO NEIVA

855.038,72855.038,72

-

855.038,72

100,00%100,00% 100,00%100,00%

855.038,72

-

227.477 v006   micro
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