



Obra:
Construção de quadra poliesportiva
anexo a EMEF SÃO LUCAS

Bancos
SINAPI - 04/2021 - Pará
SEDOF - 03/2021 - Pará

B.D.I.
21,15%

Encargos Sociais
Não Desonerado:

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	1 MÊS	2 MÊS	3 MÊS	4 MÊS	TOTAL COM BDI	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 42.626,64 50,00%	R\$ 42.626,64 50,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 85.253,27	22,79%
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	R\$ 3.347,54 100,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.347,54	0,90%
3	DEMOLIÇÕES	R\$ 3.243,00 100,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.243,00	0,87%
4	FUNDAÇÕES	R\$ 9.885,83 50,00%	R\$ 9.885,83 50,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.771,65	5,29%
5	SUPERESTRUTURA	R\$ 0,00	R\$ 39.789,79 50,00%	R\$ 39.789,79 50,00%	R\$ 0,00	R\$ 79.579,57	21,28%
6	SISTEMAS DE COBERTURA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51.928,52 100,00%	R\$ 0,00	R\$ 51.928,52	13,88%
7	PISOS E IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.290,03 100,00%	R\$ 29.290,03	7,83%
8	PINTURAS E ACABAMENTOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.444,35 100,00%	R\$ 16.444,35	4,40%
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANATÁRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.648,57 50,00%	R\$ 3.648,57 50,00%	R\$ 7.297,14	1,95%
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.630,67 50,00%	R\$ 5.630,67 50,00%	R\$ 11.261,33	3,01%
11	SPDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.566,26 100,00%	R\$ 8.566,26	2,29%
12	PASSARELAS, MURETAS, PORTÕES E RESVESTIMENTO	R\$ 0,00	R\$ 8.409,84 25,00%	R\$ 8.409,84 25,00%	R\$ 16.819,69 50,00%	R\$ 33.639,37	8,99%
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.710,74 50,00%	R\$ 10.710,74 50,00%	R\$ 21.421,48	5,73%
14	LIMPEZA FINAL DA OBRA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.956,49 100,00%	R\$ 2.956,49	0,79%

PARCIAIS SIMPLES	R\$ 59.103,01	R\$ 100.712,10	R\$ 120.118,13	R\$ 94.066,80	R\$ 374.000,00	
PERCENTUAIS SIMPLES (%)	15,80%	26,93%	32,12%	25,15%	100,00%	
PARCIAIS ACUMULADOS	R\$ 59.103,01	R\$ 159.815,11	R\$ 279.933,24	R\$ 374.000,04		
PERCENTUAIS ACUMULADOS (%)	15,80%	42,73%	74,85%	100,00%		

VANDERLY ANTONIO LUIZ
MOREIRA:45025843200

Assinado de forma digital por VANDERLY ANTONIO LUIZ
MOREIRA:45025843200
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5,
ou=07151547000137, ou=Presencial, ou=Certificado PF A3,
cn=VANDERLY ANTONIO LUIZ MOREIRA:45025843200
Dados: 2022.09.06 10:55:24 -03'00'