



OBJETIVO:	SERVIÇOS E OBRAS DE AÇÕES DE RESTABELECIMENTO DE PONTES, BUIÇOS E O MUIRO, ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO DE REDEENÇÃO - PA
LOCAL:	ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO DE REDEENÇÃO - PA
VALOR DA OBRAS:	R\$ 184.230,18 (cento e oitenta e quatro mil, duzentos e trinta reais, e dezesseis centavos)
CONTRATADA:	REDEENÇÃO CONSTRUTORA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
PERÍODO:	09/2/2019
INÍCIO:	19/06/2019
TERMINO:	20/07/2019
BOLETIM DE MEDIÇÃO - 02	
FORMA DE PREGÃO:	TOCADA DE PREÇOS
DATA DE MEDIÇÃO:	030/2019
ORÇAMENTO DO EMPREITEIRO:	
COMDEC:	
BM02	

**PLANILHA DE MEDIÇÃO**

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	SERVIÇOS CONTRATADOS				QUANTIDADES				BALDO	ACUM. ANTERIOR		NO PERÍODO		BALDO	%
				QTD	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL	VALORES ACUMULADOS	NO PERÍODO	ACUM. TOTAL	BALDO	ACUM. ANTERIOR		NO PERÍODO	ACUM. TOTAL				
SMO0V0390	5.1	META DE Restabelecer ponte de concreto que foi atingida por enchente e sua futura rede. Item Grande	M2	6,00	98,20	589,20	6,00	6,00	6,00	R\$	589,20	R\$	589,20	R\$	589,20	100,00%		
SMO0V0398	5.2	Execução da pavimentação sobre laje de concreto armado 12x12 e acabamento de concreto 1,7 x 2,2 por 0,10m3/m2	M2	6,00	176,40	1.058,40	6,00	6,00	6,00	R\$	1.058,40	R\$	1.058,40	R\$	1.058,40	100,00%		
SMO0V0403	5.3	Ativido manual de limpeza com solo amido. Acabamento e conservação de pavimentação	M2	13,00	2,72	35,36	13,00	13,00	13,00	R\$	35,36	R\$	35,36	R\$	35,36	100,00%		
SMO0V0404	5.4	Concreto armado com grade, canal de distribuição de água 10x11,5 cm por 10 m + 20 m de canal para serviços de esgoto (preço unitário)	M	6,00	360,00	2.160,00	6,00	6,00	6,00	R\$	2.160,00	R\$	2.160,00	R\$	2.160,00	100,00%		
SMO0V0405	6	META DE Restabelecer ponte de ferro que foi atingida por enchente na Av. General Gomes - Interseção com a Av. Manoel de Sá				2.376,40				R\$	2.376,40	R\$	2.376,40	R\$	2.376,40	100,00%		
SMO0V0406	6.1	Locação de empreiteira para execução de obra de recuperação de pavimento de concreto 1,7 x 2,2 por 0,10m3/m2	M2	6,00	132,20	793,20	6,00	6,00	6,00	R\$	793,20	R\$	793,20	R\$	793,20	100,00%		
SMO0V0408	6.2	Execução de laje de concreto armado 12x12 com acabamento de concreto 1,7 x 2,2 por 0,10m3/m2	M2	6,00	176,40	1.058,40	6,00	6,00	6,00	R\$	1.058,40	R\$	1.058,40	R\$	1.058,40	100,00%		
SMO0V0413	6.3	Ativido manual de limpeza com solo amido. Acabamento e conservação de pavimentação	M2	14,00	2,98	41,72	14,00	14,00	14,00	R\$	41,72	R\$	41,72	R\$	41,72	100,00%		
SMO0V0404	7	META DE Restabelecer ponte de concreto que foi atingida por enchente na Av. Do Comércio - Interseção com a Av. Manoel de Sá				15.794,82				R\$	15.794,82	R\$	15.794,82	R\$	15.794,82	100,00%		
SMO0V0406	7.1	Locação de empreiteira para execução de obra de recuperação de pavimento de concreto 1,7 x 2,2 por 0,10m3/m2	M2	6,00	132,20	793,20	6,00	6,00	6,00	R\$	793,20	R\$	793,20	R\$	793,20	100,00%		
SMO0V0408	7.2	Execução de laje de concreto armado 12x12 com acabamento de concreto 1,7 x 2,2 por 0,10m3/m2	M2	6,00	176,40	1.058,40	6,00	6,00	6,00	R\$	1.058,40	R\$	1.058,40	R\$	1.058,40	100,00%		
SMO0V0409	7.3	Concreto armado com grade, canal de distribuição de água 10x11,5 cm por 10 m + 20 m de canal para serviços de esgoto (preço unitário)	M	6,00	360,00	2.160,00	6,00	6,00	6,00	R\$	2.160,00	R\$	2.160,00	R\$	2.160,00	100,00%		
SMO0V0413	7.4	Ativido manual de limpeza com solo amido. Acabamento e conservação de pavimentação	M2	14,00	2,98	41,72	14,00	14,00	14,00	R\$	41,72	R\$	41,72	R\$	41,72	100,00%		
SMO0V0404	8	META DE Restabelecer ponte de ferro que foi atingida por enchente na Av. Manoel de Sá				15.794,82				R\$	15.794,82	R\$	15.794,82	R\$	15.794,82	100,00%		
SMO0V0406	8.1	Locação de empreiteira para execução de obra de recuperação de pavimento de concreto 1,7 x 2,2 por 0,10m3/m2	M2	6,00	132,20	793,20	6,00	6,00	6,00	R\$	793,20	R\$	793,20	R\$	793,20	100,00%		
SMO0V0408	8.2	Execução de laje de concreto armado 12x12 com acabamento de concreto 1,7 x 2,2 por 0,10m3/m2	M2	6,00	176,40	1.058,40	6,00	6,00	6,00	R\$	1.058,40	R\$	1.058,40	R\$	1.058,40	100,00%		
SMO0V0409	8.3	Concreto armado com grade, canal de distribuição de água 10x11,5 cm por 10 m + 20 m de canal para serviços de esgoto (preço unitário)	M	6,00	360,00	2.160,00	6,00	6,00	6,00	R\$	2.160,00	R\$	2.160,00	R\$	2.160,00	100,00%		
SMO0V0413	8.4	Ativido manual de limpeza com solo amido. Acabamento e conservação de pavimentação	M2	14,00	2,98	41,72	14,00	14,00	14,00	R\$	41,72	R\$	41,72	R\$	41,72	100,00%		
SMO0V0404	9	META DE Restabelecer ponte de ferro que foi atingida por enchente na Av. Manoel de Sá				15.794,82				R\$	15.794,82	R\$	15.794,82	R\$	15.794,82	100,00%		
SMO0V0406	9.1	Locação de empreiteira para execução de obra de recuperação de pavimento de concreto 1,7 x 2,2 por 0,10m3/m2	M2	6,00	132,20	793,20	6,00	6,00	6,00	R\$	793,20	R\$	793,20	R\$	793,20	100,00%		
SMO0V0408	9.2	Execução de laje de concreto armado 12x12 com acabamento de concreto 1,7 x 2,2 por 0,10m3/m2	M2	6,00	176,40	1.058,40	6,00	6,00	6,00	R\$	1.058,40	R\$	1.058,40	R\$	1.058,40	100,00%		
SMO0V0409	9.3	Concreto armado com grade, canal de distribuição de água 10x11,5 cm por 10 m + 20 m de canal para serviços de esgoto (preço unitário)	M	6,00	360,00	2.160,00	6,00	6,00	6,00	R\$	2.160,00	R\$	2.160,00	R\$	2.160,00	100,00%		
SMO0V0413	9.4	Ativido manual de limpeza com solo amido. Acabamento e conservação de pavimentação	M2	14,00	2,98	41,72	14,00	14,00	14,00	R\$	41,72	R\$	41,72	R\$	41,72	100,00%		
SMO0V0404	10	META DE Restabelecer ponte de ferro que foi atingida por enchente na Av. Manoel de Sá				15.794,82				R\$	15.794,82	R\$	15.794,82	R\$	15.794,82	100,00%		
SMO0V0406	10.1	Locação de empreiteira para execução de obra de recuperação de pavimento de concreto 1,7 x 2,2 por 0,10m3/m2	M2	6,00	132,20	793,20	6,00	6,00	6,00	R\$	793,20	R\$	793,20	R\$	793,20	100,00%		
SMO0V0408	10.2	Execução de laje de concreto armado 12x12 com acabamento de concreto 1,7 x 2,2 por 0,10m3/m2	M2	6,00	176,40	1.058,40	6,00	6,00	6,00	R\$	1.058,40	R\$	1.058,40	R\$	1.058,40	100,00%		
SMO0V0409	10.3	Concreto armado com grade, canal de distribuição de água 10x11,5 cm por 10 m + 20 m de canal para serviços de esgoto (preço unitário)	M	6,00	360,00	2.160,00	6,00	6,00	6,00	R\$	2.160,00	R\$	2.160,00	R\$	2.160,00	100,00%		
SMO0V0413	10.4	Ativido manual de limpeza com solo amido. Acabamento e conservação de pavimentação	M2	14,00	2,98	41,72	14,00	14,00	14,00	R\$	41,72	R\$	41,72	R\$	41,72	100,00%		
SMO0V0404	11	META DE Restabelecer ponte de ferro que foi atingida por enchente na Av. Manoel de Sá				15.794,82				R\$	15.794,82	R\$	15.794,82	R\$	15.794,82	100,00%		
SMO0V0406	11.1	Locação de empreiteira para execução de obra de recuperação de pavimento de concreto 1,7 x 2,2 por 0,10m3/m2	M2	6,00	132,20	793,20	6,00	6,00	6,00	R\$	793,20	R\$	793,20	R\$	793,20	100,00%		
SMO0V0408	11.2	Execução de laje de concreto armado 12x12 com acabamento de concreto 1,7 x 2,2 por 0,10m3/m2	M2	6,00	176,40	1.058,40	6,00	6,00	6,00	R\$	1.058,40	R\$	1.058,40	R\$	1.058,40	100,00%		
SMO0V0409	11.3	Concreto armado com grade, canal de distribuição de água 10x11,5 cm por 10 m + 20 m de canal para serviços de esgoto (preço unitário)	M	6,00	360,00	2.160,00	6,00	6,00	6,00	R\$	2.160,00	R\$	2.160,00	R\$	2.160,00	100,00%		
SMO0V0413	11.4	Ativido manual de limpeza com solo amido. Acabamento e conservação de pavimentação	M2	14,00	2,98	41,72	14,00	14,00	14,00	R\$	41,72	R\$	41,72	R\$	41,72	100,00%		
SMO0V0404	12	META DE Restabelecer ponte de ferro que foi atingida por enchente na Av. Manoel de Sá				15.794,82				R\$	15.794,82	R\$	15.794,82	R\$	15.794,82	100,00%		
SMO0V0406	12.1	Locação de empreiteira para execução de obra de recuperação de pavimento de concreto 1,7 x 2,2 por 0,10m3/m2	M2	6,00	132,20	793,20	6,00	6,00	6,00	R\$	793,20	R\$	793,20	R\$	793,20	100,00%		
SMO0V0408	12.2	Execução de laje de concreto armado 12x12 com acabamento de concreto 1,7 x 2,2 por 0,10m3/m2	M2	6,00	176,40	1.058,40	6,00	6,00	6,00	R\$	1.058,40	R\$	1.058,40	R\$	1.058,40	100,00%		
SMO0V0409	12.3	Concreto armado com grade, canal de distribuição de água 10x11,5 cm por 10 m + 20 m de canal para serviços de esgoto (preço unitário)	M	6,00	360,00	2.160,00	6,00	6,00	6,00	R\$	2.160,00	R\$	2.160,00	R\$	2.160,00	100,00%		
SMO0V0413	12.4	Ativido manual de limpeza com solo amido. Acabamento e conservação de pavimentação	M2	14,00	2,98	41,72	14,00	14,00	14,00	R\$	41,72	R\$	41,72	R\$	41,72	100,00%		
SMO0V0404	13	META DE Restabelecer ponte de ferro que foi atingida por enchente na Av. Manoel de Sá				15.794,82				R\$	15.794,82	R\$	15.794,82	R\$	15.794,82	100,00%		
SMO0V0406	13.1	Locação de empreiteira para execução de obra de recuperação de pavimento de concreto 1,7 x 2,2 por 0,10m3/m2	M2	6,00	132,20	793,20	6,00	6,00	6,00	R\$	793,20	R\$	793,20	R\$	793,20	100,00%		
SMO0V0408	13.2	Execução de laje de concreto armado 12x12 com acabamento de concreto 1,7 x 2,2 por 0,10m3/m2	M2	6,00	176,40	1.058,40	6,00	6,00	6,00	R\$	1.058,40	R\$	1.058,40	R\$	1.058,40	100,00%		
SMO0V0409	13.3	Concreto armado com grade, canal de distribuição de água 10x11,5 cm por 10 m + 20 m de canal para serviços de esgoto (preço unitário)	M	6,00	360,00	2.160,00	6,00	6,00	6,00	R\$	2.160,00	R\$	2.160,00	R\$	2.160,00	100,00%		
SMO0V0413	13.4	Ativido manual de limpeza com solo amido. Acabamento e conservação de pavimentação	M2	14,00	2,98	41,72	14,00	14,00	14,00	R\$	41,72	R\$	41,72	R\$	41,72	100,00%		
SMO0V0404	14	META DE Restabelecer ponte de ferro que foi atingida por enchente na Av. Manoel de Sá				15.794,82				R\$	15.794,82	R\$	15.794,82	R\$	15.794,82	100,00%		
SMO0V0406	14.1	Locação de empreiteira para execução de obra de recuperação de pavimento de concreto 1,7 x 2,2 por 0,10m3/m2	M2	6,00	132,20	793,20	6,00	6,00	6,00	R\$	793,20	R\$	793,20	R\$	793,20	100,00%		
SMO0V0408	14.2	Execução de laje de concreto armado 12x12 com acabamento de concreto 1,7 x 2,2 por 0,10m3/m2	M2	6,00	176,40	1.058,40	6,00	6,00	6,00	R\$	1.058,40	R\$	1.058,40	R\$	1.058,40	100,00%		
SMO0V0409	14.3	Concreto armado com grade, canal de distribuição de água 10x11,5 cm por 10 m + 20 m de canal para serviços de esgoto (preço unitário)	M	6,00	360,00	2.160,00	6,00	6,00	6,00	R\$	2.160,00	R\$	2.160,00	R\$	2.160,00	100,00%		
SMO0V0413	14.4	Ativido manual de limpeza com solo amido. Acabamento e conservação de pavimentação	M2	14,00	2,98	41,72	14,00	14,00	14,00	R\$	41,72	R\$	41,72	R\$	41,72	100,00%		





