



PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Cronograma

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1054970-77	Nº SICONV 869873/2018	GIGOV REGOVMB	GESTOR MTUR	PROGRAMA Apoio a projetos de Infraestrutura Turística	AÇÃO / MODALIDADE Infraestrutura Turística	DATA ASSINATURA
PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE REDEÇÃO	MUNICÍPIO / UF REDEÇÃO/PA	LOCALIDADE / ENDEREÇO AV. BRASIL - REDEÇÃO / PA	OBJETO CONSTRUÇÃO PRAÇA DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE REDEÇÃO - PA			
Nº CTEF 265/2020	EMPRESA EXECUTORA CONSTRUTORA INDUSTRIAL MADEIRA EIRELI	CNPJ 00.488.605/0001-73	OBJETO DO CTEF CONSTRUÇÃO PRAÇA DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE REDEÇÃO - PA	INÍCIO DA OBRA 28/01/2021		

% Realizado Acum.: 0,00% Período: 20/04/2021 a 26/10/2021 Medição: 03

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)																																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
UNCA																																																	

Nº do Evento	Título dos Eventos
1	Administração Local
2	Serviços Preliminares
3	Canteiro de Obras
4	Piso em Concreto Polido - Terrap
5	Piso em Concreto Polido - Piso
6	Passeio Público - Terraplanagem
7	Passeio Público - Pavimento Inter
8	Ocbvia - Terraplanagem p/ Piso c
9	Ocbvia - Piso Ocbvia
10	Drenagem - Terraplanagem
11	Drenagem - Vale com grelha e tul
12	Drenagem - Caixa de inspeção e r
13	Placajismo
14	Postamentos - Terraplanagem
15	Postamentos - Postes Ornamen
16	Postamentos - Instalações Elétr
17	Postamentos - Instalações Elétr
18	Palco - Estruturas Sapatas
19	Palco - Estrutura Viga Baldrme
20	Palco - Estrutura Viga Superior
21	Palco - Estruturas Pilares
22	Palco - Laje
23	Palco - Escadas (Estrutura / Arma
24	Palco - Escadas (Estrutura e Conc
25	Palco - Escadas (Guarda-Corpo)
26	Palco - Alvenaria de Vedação
27	Palco - Portas e Janelas
28	Palco - Revestimento (Chapisco e
29	Palco - Revestimento (Massa Unif
30	Palco - Revestimento (cerâmico e
31	Palco - Inst. Elétricas - Conduites
32	Palco - Inst. Elétricas - (tomadas,

A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra

33	Paço - Inst. Hidráulicas (Kit Cava)	3
34	Paço - Inst. Hidráulicas (tubos e vlv)	2
35	Paço - Inst. Hidráulicas (barras e vlv)	3
36	Paço - Inst. Sanitárias (Tanque de lavagem)	1
37	Paço - Inst. Sanitárias (Co. de lavagem)	3
38	Paço - Pintura	3
39	Combate a Inseto	3
40	Limpeza de Óbra	3

Medições	Datas das medições											
	16/03/2021	19/04/2021	28/10/2021	Medição 04	Medição 05	Medição 06	Medição 07	Medição 08	Medição 09	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Periodo	%	19,47%	39,64%									
Acumulado	R\$	76.049,69	154.820,35									
	%	40,89%	60,36%									
	R\$	159.730,06	235.779,75									
	R\$	159.730,06	390.800,10									



Responsável Técnico: JOSE A. N. PALMEIRA
 CREA / CAU Nº 128370067/PA

REDEÇÃO/PA, 29 de outubro de 2021
 Local e Data