



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - SEMOB

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO									
Obra: Construção de 15,00 Km de Pavimentação em CBUQ, e= 3cm, em vias públicas na Cidade de Redenção - Pará.						BDI:	23,38%		
Município: REDENÇÃO - PA						SINAPI:	dez/19		
Endereço: Vias Urbanas na Sede do Município						Data: 07/01/2020			
ITEM	SERVIÇOS	0 A 30	30 A 60	60 A 90	90 A 120	120 A 150	150 A 180	TOTAL	%
1.1	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	R\$ 146.591,34	R\$ 146.591,34	R\$ 146.591,34	R\$ 146.591,34	R\$ 146.591,34	R\$ 146.943,30	R\$ 879.900,00	17,49%
		16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,70%		
1.2	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE (PINTURA DE LIGAÇÃO) COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	R\$ 37.609,95	R\$ 37.609,95	R\$ 37.609,95	R\$ 37.609,95	R\$ 37.609,95	R\$ 37.700,25	R\$ 225.750,00	4,49%
		16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,70%		
1.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	R\$ 638.149,89	R\$ 638.149,89	R\$ 638.149,89	R\$ 638.149,89	R\$ 638.149,89	R\$ 639.682,06	R\$ 3.830.431,50	76,15%
		16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,70%		
1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	R\$ 15.638,74	R\$ 15.638,74	R\$ 15.638,74	R\$ 15.638,74	R\$ 15.638,74	R\$ 15.676,29	R\$ 93.870,00	1,87%
		16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,70%		
PARCIAIS SIMPLES		R\$ 837.989,92	R\$ 837.989,92	R\$ 837.989,92	R\$ 837.989,92	R\$ 837.989,92	R\$ 840.001,90	R\$ 5.029.951,50	
PERCENTUAIS SIMPLES (%)		16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,70%	100,00%	100,00%
PARCIAIS ACUMULADOS		R\$ 837.989,92	R\$ 1.675.979,84	R\$ 2.513.969,76	R\$ 3.351.959,68	R\$ 4.189.949,60	R\$ 5.029.951,50		
PERCENTUAIS ACUMULADOS (%)		16,66%	33,32%	49,98%	66,64%	83,30%	100,00%		

José Antônio Nery Palmeira
Engº Civil e de Segurança do Trabalho
RN: 151283706-7
Sec. de Obras