



REDEMÇÃO
PREFEITURA

Obra: PRAÇA DE EVENTOS CULTURAL
Município: REDEMÇÃO/PA
Endereço: AV. BRASIL - NÚCLEO URBANO

ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDEMÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Data: 22/06/2020
BDI: 22,04%
ÁREA OBRA m²: 3353,88
SINAPI C/ DESONERADO: DEZEMBRO 2019

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA:	PRAÇA DE EVENTOS CULTURAL	VALOR:	R\$ 513.963,90	ÁREA (m²):	3.353,88	
END.:	AV. BRASIL - NÚCLEO URBANO	BDI:	22,04%			
ITEM	SERVIÇOS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 39.989,48 100%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.989,48	7,78%
2	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 15.322,59 100%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.322,59	2,98%
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 6.938,27 27,07%	R\$ 10.979,20 42,84%	R\$ 7.712,39 30,09%	R\$ 25.629,86	4,99%
4	PISO EM CONCRETO POLIDO	R\$ 0,00	R\$ 55.386,11 50%	R\$ 55.386,11 50%	R\$ 110.772,22	21,55%
5	PASSEIO PÚBLICO - CALÇADAS EM PAVIMENTO INTERTRAVADO	R\$ 10.524,31 20%	R\$ 26.310,78 50%	R\$ 15.786,47 30%	R\$ 52.621,56	10,24%
6	CICLOVIA	R\$ 0,00	R\$ 8.351,42 50%	R\$ 8.351,42 50%	R\$ 16.702,83	3,25%
7	DRENAGEM	R\$ 619,25 10%	R\$ 3.096,24 50%	R\$ 2.476,99 40%	R\$ 6.192,47	1,20%
8	PAISAGISMO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.799,03 100%	R\$ 2.799,03	0,54%
9	POSTEAMENTOS	R\$ 3.904,98 20%	R\$ 9.762,45 50%	R\$ 5.857,47 30%	R\$ 19.524,89	3,80%
10	PALCO	R\$ 44.267,58 20%	R\$ 110.668,95 50%	R\$ 66.401,37 30%	R\$ 221.337,90	43,06%
11	COMBATE INCENDIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.427,67 100%	R\$ 1.427,67	0,28%
12	LIMPEZA DA OBRA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.643,40 100%	R\$ 1.643,40	0,32%
PARCIAIS SIMPLES		R\$ 121.566,46	R\$ 224.555,13	R\$ 167.842,30	R\$ 513.963,90	100,00%
PARCIAIS ACUMULADOS		R\$ 23,65%	R\$ 43,69%	R\$ 32,66%	R\$ 100,00%	
PERCENTUAIS ACUMULADOS (%)		R\$ 23,65%	R\$ 67,34%	R\$ 100,00%		

COLEMAR LIMA Assinado de forma digital por COLEMAR HONOSTORIO JUNIOR:00812167260
Dados: 2020.06.23 14:00:06 -03'00"

COLEMAR LIMA HONOSTORIO JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 1016187041 D/GO