



**REDEÇÃO**  
PREFEITURA

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDEÇÃO

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - CONVENIO 884757/2019**

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ NAS RUAS 36, 40, CARLOS DE FREITAS BORGES, CUMARU E JATAÍ COM DRENAGEM SUPERFICIAL, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA

LOCAL: REDEÇÃO-PA

DATA: 08/07/2020

DATA BASE: SINAPI-PA C/ DESON.  
NOVEMBRO 2019

ITEM	SERVIÇOS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	TOTAL	%
1	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 3.527,51 50%		R\$ 3.527,51 50%	R\$ 7.055,02	0,82%
2	PRELIMINARES / CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 19.616,00 100%			R\$ 19.616,00	2,29%
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 9.570,03 34,27%	R\$ 8.506,08 30,46%	R\$ 9.849,29 35,27%	R\$ 27.925,40	3,26%
4	RUA 36	R\$ 102.375,66 100,00%			R\$ 102.375,66	11,95%
5	RUA 40	R\$ 116.587,75 50,00%	R\$ 116.587,75 50,00%		R\$ 233.175,50	27,22%
6	RUA CARLOS P. BORGES		R\$ 101.160,09 50,00%	R\$ 101.160,09 50,00%	R\$ 202.320,18	23,62%
7	RUA CUMARÚ			R\$ 149.670,63 100,00%	R\$ 149.670,63	17,47%
8	RUA JATAÍ	R\$ 38.139,69 33,33%	R\$ 38.139,69 33,33%	R\$ 38.139,69 33,33%	R\$ 114.419,08	13,36%
	PARCIAIS SIMPLES	R\$ 289.816,65	R\$ 264.393,61	R\$ 302.347,21	R\$ 856.557,47	100,00%
	PERCENTUAIS SIMPLES (%)	33,84%	30,87%	35,30%	100,00%	
	PARCIAIS ACUMULADOS	R\$ 289.816,65	R\$ 554.210,26	R\$ 856.557,47		
	PERCENTUAIS ACUMULADOS (%)	33,84%	64,70%	100,00%		

**JOSÉ  
PALMEIRA**

Assinado de forma digital  
por JOSÉ PALMEIRA  
Dados: 2020.07.13  
12:03:33 -03'00'

**JOSÉ ANTÔNIO NERY PALMEIRA**  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA 151283706-7