



**ESTADO DO PARÁ**  
**MUNICÍPIO DE REDENÇÃO**  
**SECRETARIA M. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA**



**PLANO DE TRABALHO**

**1. DADOS CADASTRAIS - CONVENENTE**

<b>ÓRGÃO/ENTIDADE PROPONENTE</b> Prefeitura Municipal de Redenção				<b>CNPJ</b> 04.144.168/0001-21
<b>ENDEREÇO</b> Av. Garantã, 80 – Bairro: Centro				
<b>CIDADE</b> Redenção	<b>UF</b> PA	<b>CEP</b> 68.552-220	<b>DDD/TELEFONE</b> (94)	<b>EA</b> Municipal
<b>CONTA CORRENTE</b>	<b>BANCO</b>	<b>AGÊNCIA</b>		<b>PRAÇA DE PAGAMENTO</b> Redenção
<b>NOME DO RESPONSÁVEL</b> MARCELO FRANÇA BORGES				<b>CPF</b> 446.088.616-20
<b>CI/ÓRGÃO EXPEDIDOR</b> 4756606 – SSP/PA	<b>CARGO</b> Prefeito	<b>FUNÇÃO</b> Executiva		<b>MATRÍCULA</b>
<b>ENDEREÇO</b> Rua Pioneiro Bessa, 501- Bairro: Centro; Redenção –PA.				<b>CEP</b> 68.552-230

**2. DADOS CADASTRAIS – CONCEDENTE**

<b>ÓRGÃO/ENTIDADE CONCEDENTE</b> Secretaria de Estado de Transportes				<b>CNPJ</b> 04.953.717/0001-09
<b>ENDEREÇO</b> Av. Almirante Barroso, nº3639 – Bairro: Marco.				
<b>CIDADE</b> Belém	<b>UF</b> PA	<b>CEP</b> 66.613-907	<b>DDD/TELEFONE</b> (91) 4009-3801	<b>EA</b> Estadual
<b>NOME DO RESPONSÁVEL</b> ADLER GERCICLEY ALMEIDA DA SILVEIRA				<b>CPF</b>
<b>CI/ORGÃO EXPEDIDOR</b>	<b>CARGO</b> Secretário de Transporte do Estado do Pará	<b>FUNÇÃO</b> Executiva		<b>MATRÍCULA</b>
<b>ENDEREÇO</b>				<b>CEP</b>



**ESTADO DO PARÁ**  
**MUNICÍPIO DE REDENÇÃO**  
**SECRETARIA M. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA**



### 3. DESCRIÇÃO DO PROJETO

TÍTULO DO PROJETO	TEMPO DE EXECUÇÃO
Recuperação da estrada vicinal Sariema (Redenção a divisa com Santa Maria das Barreiras)	90 DIAS – OBRA 180 DIAS - CONVÊNIO

#### IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Recuperação da estrada vicinal Sariema (Redenção a divisa com Santa Maria das Barreiras)

RELAÇÃO DE VICINAL A SER BENEFICIADA			EXTENSÃO:	46.000,00 m
Item	VICINAL	INÍCIO (PA 287)	FINAL (DIVISA MUNICIPAL)	Total (m)
1	Estrada vicinal da Sariema	8°03'50,87" S 50°01'29,64" O	8°23'14,36" S 50°02'28,76" O	46.000,00
TOTAL (m)				46.000,00

#### JUSTIFICATIVA DO PROJETO

A execução desse serviço encontra justificativa consistente na necessidade premente de ser recuperada a infraestrutura básica na zona rural do município proporcionando às famílias a trafegabilidade e benefícios socioeconômicos.

As fortes chuvas que atingiram o Município de Redenção neste período de inverno amazônico, tiveram consequências diversas, deixando desalojadas diversas famílias, provocando danos as vias urbanas e rurais do município.

As fortes chuvas ocasionaram problemas sérios na trafegabilidade das estradas com consequências sérias de ordem ambiental, social e econômica.

Com relação ao ambiente, as chuvas intensas aceleraram o processo erosivo do leito estradal com perdas significativas de solo, o qual acaba carregado pelo escoamento de águas superficiais, provocando poluição dos mananciais.

As más condições das estradas de terra afetam diretamente as comunidades rurais que delas dependem como única ligação para áreas com maiores condições de infraestrutura e de serviços de educação e de saúde. Impedindo o acesso de transporte escolar, ambulâncias etc.

A recuperação da estrada vicinal Sariema proposta neste projeto básico visa uma melhoria nos acessos com a execução da terraplanagem, que serão realizados por máquinas, equipamentos e pessoal técnico habilitado.



**ESTADO DO PARÁ**  
**MUNICÍPIO DE REDENÇÃO**  
**SECRETARIA M. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA**



#### 4. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

META	ETAPA OU FASE	ESPECIFICAÇÃO	IDENTIFICADOR FÍSICO		DURAÇÃO	
			UNIDADE	QUANTIDADE	INÍCIO	TÉRMINO
01	Recuperação da estrada vicinal Sariema				ALR	3 MESES
01	1	SERVIÇOS PRELIMINARES	UN	1,00	1º MÊS	1º MÊS
02	2	ADMINISTRAÇÃO	UN	1,00	1º MÊS	3º MÊS
03	3	MOVIMENTO DE TERRA	UN	1,00	1º MÊS	3º MÊS
03	4	DRENAGEM	UN	1,00	1º MÊS	2º MÊS

#### 5. CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

META	ETAPA OU FASE	ESPECIFICAÇÃO	IDENTIFICADOR FÍSICO		CUSTOS
			UNIDADE	QUANTIDADE	TOTAL (R\$)
01	Recuperação da estrada vicinal Sariema				
01	1	SERVIÇOS PRELIMINARES	UM	1,00	R\$ 23.243,70
02	2	ADMINISTRAÇÃO	UN	1,00	R\$ 38.330,08
03	3	MOVIMENTO DE TERRA	UN	1,00	R\$ 1.275.787,71
03	4	DRENAGEM	UN	1,00	R\$ 93.119,94

NATUREZA DA DESPESA		TOTAL (R\$)	CONCEDENTE (R\$)	CONVENIENTE (R\$)
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
444042 SETRAN 449051 PREFEITURA	Recuperação da estrada vicinal Sariema (Redenção a divisa com Santa Maria das Barreiras)		1.358.957,36	71524,07
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 1.430.481,43</b>	<b>1.358.957,36</b>	<b>71.524,07</b>

#### 7. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL (R\$ 1.00)

ITEM CUSTO EM R\$	PERÍODO (meses)		
	1º MÊS (R\$)	2º MÊS (R\$)	3º MÊS (R\$)
<b>CONCEDENTE</b>		-	-
Recuperação da estrada vicinal Sariema (Redenção a divisa com Santa Maria das Barreiras)	R\$ 441.754,68	R\$ 543.596,73	R\$ 373.605,95
<b>TOTAL</b>	<b>1.358.957,36</b>		
<b>CONVENIENTE</b>		-	-
Recuperação da estrada vicinal Sariema (Redenção a divisa com Santa Maria das Barreiras)	R\$ 23.250,25	R\$ 28.610,35	R\$ 19.663,47
<b>TOTAL</b>	<b>71.524,07</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.430.481,43</b>		



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE REDENÇÃO  
SECRETARIA M. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA



8. DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declara para fins de prova junto a **SETRAN - Secretaria de Estado de Transporte - Governo do Pará**, para os efeitos e sob as penas da lei, que **inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste plano de trabalho.**

**PEDE DEFERIMENTO,**

Redenção- PA, 26 de abril de 2022

MARCELO FRANÇA  
BORGES:44608861  
620

Assinado de forma digital  
por MARCELO FRANÇA  
BORGES:44608861620  
Dados: 2022.06.01  
10:46:35 -03'00'

**MARCELO FRANÇA BORGES**  
Prefeito Municipal de Redenção - PA

9. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

APROVO A CONTINUIDADE DA TRAMITAÇÃO DO PLEITO,

Local e Data

SECRETARIA DE ESTADO DE  
TRANSPORTES:0495371700  
0109

Assinado de forma digital por  
SECRETARIA DE ESTADO DE  
TRANSPORTES:04953717000109  
Dados: 2022.06.24 15:35:29 -03'00'

**Adler Gercicley Almeida da Silveira**  
Secretário de Transporte do Estado do Pará

ADLER SILVEIRA  
Secretário de Estado de Transportes

  
Florivaldo Vieira Martins  
Diretor de Planejamento  
DIRPLAN/SETRAN