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PLANO DE TRABALHO

I. DADOS CADASTRAIS - CONVENENTE

ORGAO/ENTIDADE PROPONENTE CNPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENGAO 04.144.168/0001-21
ENDERECO

RUA GUARANTA N2 600, VILA PAULISTA

CIDADE UF CEP DDD/TELEFONE |EA

REDENCAO PA 68550-000 (94) 3424-6752 MUNICIPAL

CONTA CORRENTE BANCO AGENCIA PRACA DE PAGAMENTO
5535190 BANPARA 28 REDENCAO

NOME DO RESPONSAVEL CPF

CARLO IAVE FURTADO DE ARAUJO 355.015.109-87
CI/ORGAO EXPEDIDOR | CARGO FUNCAO MATRICULA

5510932 PC/PA PREFEITO MUNICIPAL |EXECUTIVA (94) 99152-1230
ENDERECO CEP

AV. ITALIA S/N RESIDENCIAL PARK IMPERIAL LT 02 QD 12 68.550-000

2. DADOS CADASTRAIS - CONCEDENTE

|

ORGAO/ENTIDADE CONCEDENTE
Secretaria de Estado de Transportes

CNPJ

04.953.717/0001-09/\

ENDERECO
Av. Almirante Barroso, n°3639 — Bairro: Marco, /\/
CIDADE UF  |CEP DDD/TELEFONE |EA / \ /
Belém PA 66.613-710 (91) 4009-3801 Estadyfl
NOME DO RESPONSAVEL CPF
Kleber Ferreira de Menezes 113 140.323-24
CI/ORGAO EXPEDIDOR | SARGO HUNGAD MATRICUEA y
Secretario de Transporte do | Executiva
Estado do Para
ENDERECO CEP
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ESTADO DO PARA
MUNICIPIO DE REDENCAQ
GABINETE DO PREFEITO

3. DESCRICAO DO PROJETO

TITULO DO PROJETO
RESTABELE’CIMENTO DE TRAFE
PONTOS CRITICOS DAS ESTRAD
DESASTRES NATURAIS NO MU

GABILIDADE COM A RECUPERACAO DE
AS VICINAIS EM AREAS ATINGIDAS POR
NICiPIO DE REDENCAO - PARA.

TEMPO DE EXECUCAO

90 DIAS

IDENTIFICAC;\O DO OBJETO
Locagdo de horas maquinas para o restabelecimento da trafegabilidade nas Estradas Vicinais:

ESTRADAS VICINAIS

COORDENADAS DIMENSOES
MCINAL Inicial Final Eompimente Htgara Area (m?)
(m) (m)

1| Brejso 2925052584;95\{‘/ 292529430932% 7716,63| 7,00 54.016,41
2 | Tiradente 2925052584;9% 3(')}078?371'?:;,5\{/ 14405,48| 7,00 100.838,36
3 | Rio Arraiapora ?;,2012'%75'22;,,5\,(/ g;,,lg;,lfé_zfg,,sv{l 11704,73| 7,00 81.933,11
4 | Arraia :;}08‘;'5007.27;"5“/’ 22).2017',228;342",,5‘/{/ 6550,77| 7,00 45.855,39
5 |Escola g;,l(fs',l::go;,,svc 2;303;,2352'.6762",,5“// 742546 7,00 51.978,22
6 | Bela Vista 28.1057',3211"3082",,5\/6 g;rloi;?aséflu"svc 9005,96| 7,00 63.041,72
7 | Esconderijo 5;)'1085;?36;17;"% §0119224%3‘f45v\/, 11425,97| 7,00 79.981,79
8 | Grotso 2;3191'?375:?06(;,5\/6 202101352487895\/6 1282,81| 7,00 8.979,67
9 | Retirolandia g;.l(f;?zll‘i)sz",,sv\// gé?osl'lz337..731s""sm/l 17644,13| 7,00 12350891
é Viola Quebrada :;,103;,3265077",,5\4 g;,lolll?;if‘sog,,svc 11310,04| 7,00 /YH.NO)ZB
- o “,‘:.TQTAL' 98.471,98 68/3(}3,86 /

campo.

JUSTIFICATIVA DO PROJETO DESRICAO
A execugdo dessas obras encontra justificativa consistente na necessidade
recuperada a infraestrutura bésica na zona rural dos municipios proporcionan

A recuperagio de estradas vicinais proposta neste projeto basico visa uma
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ESTADODOPARA
MUNICIPIO DE REDENGAO

GABINETE DO PREFEITO

acessos com

a execugdio de servigos de limpeza, conformagio da plataforma, obras de arte e

revestimento em trechos pontuais criticos, que serdo realizados por empresa contratada com
mdquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado. Sdo observadas grandes dificuldades
no escoamento da produgdo agricola local, devido a péssima qualidade das mesmas em fungio
de chuvas acima da média que tem precipitado em nossa regido. Deve-se observar que essas
estradas, uma vez complementadas, irio apresentar um 6timo retorno para os produtores e toda
a populagio local.

4. CRONOGRAMA DE EXECUCAO

META ETAPA ESPECIFICAC.AO IDENTIFICADOR FiSICO DURACAO
OU FASE
UNIDADE | QUANTIDADE | INICIO | TERMINO
01 RECUPERACAO DE PONTOS CRITICOS DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE
REDENCAO - PARA
1 Servigos iniciais Unid. 1 90 dias
* Patrulha Mecanizada Unid. | 90 dias
5. CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
META | ETAPA ESPECIFICACAO IDENTIFICADOR CUSTOS
ou Fisico
FASE
UNIDA | QUANTI OR TOTAL
DE DAD UNITA
(RS) (RS)
01 SERVICOS INICIAIS / //

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO
1.1 | GALVANIZADO

M? 600 /z ,63 /| 3165,80

02

PATRULHA MECANIZADA
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ESTADO DO PARA ;
MUNICIPIO DE REDENCAO
GABINETE DO PREFEITO

2.1 | MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA
LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, |
PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA
LAMINA DE 3.7 M - CHP DIURNO.
AF_ 062014
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, |
POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE
DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO
OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO.
AF_0672014
TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 125 HP, 1
PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LAMINA
2,7 M3 - CHP DIURNO. AF_10/2014
2.4 | CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, H

. @ TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO

TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA
15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80
M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE
CACAMBA METALICA - CHP DIURNO.
AF 0672014

to
o

!J
s

270

400 186,34 74534,4

237,74 156,30 37159,75

155,43 41965,42

2450 191,84 278174,60

TOTAL GERAL

R§ 435.000,00

6. PLANO DE APLICACAO (RS 1,00)

NATUREZA DA DESPESA TOTAL
CODIGO ESPECIFICACAO (RS)

CONCEDENTE
(RS)

CONVENENTE
(RS)

RESTABELECIMENTO DA
444042 TRAFEGABILIDADE EM AREAS
; ATINGIDAS POR DESASTRES
SETRAN NATURAIA COM A LOCACAQ
DE EQUIPAMENTOS PARA A
RECUPERACAO DE PONTOS
CRITICOS DAS ESTRADAS
VICINAIS NO MUNICIPIO DE
REDENCAO - PARA

)

RESTABELECIMENTO DA

449051 TRAFEGABILIDADE EM AREAS
PREFEITURA | ATINGIDAS POR DESASTRES
NATURAIA COM A LOCACAO
DE EQUIPAMENTOS PARA A
RECUPERACAO DE PONTOS
CRITICOS DAS  ESTRADAS
VICINAIS NO MUNICIPIO DE
REDENCAO - PARA

400.000,00

.000,00

TOTAL GERAL 435.000,00

400.000,00\

/35.000,00
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ESTADO DO PARA

MUNICIPIO DE REDENCAO
GABINETE DO PREFEITO

7. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL (R$ 1.00)

ITEM CUSTO EM RS PERIODO (meses) ;
MES 01 MES 02 | MES 03 MES 04 MES 05 | MES...

Maio (RS)

CONCEDENTE - “ = = =

Servigos iniciais 2.911,08 . - - - -
397.088,92 - - - N .

Patrulha Mecanizada

TOTAL 400.000,00

CONVENENTE - - - - .

" 4 e 254,72

Servigos iniciais

Patrulha Mecanizada Ha30 i} ) ) . )

TOTAL 35.000,00

TOTAL 435.000,00

8. DECLARACAO

Na qualidade de representante legal do proponente, declara para fins de prova junto a SETRAN -
Secretaria de Estado de Transporte - Governo do Pard, para os efeitos e sob as penas da lei, que
inexiste qualquer débito em mora ou situagio de inadimpléncia com o Tesouro Nacional ou qualquer
6rgdo ou entidade da Administragdo Publica Federal, que impeca a transferéncia de recursos oriundos

de dotagdes consignadas nos orgamentos da Unido, na forma deste plano de trabalho.

PEDE DEFERIMENTO,

Redengao-PA, 05 de abril de 2018.
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ESTADO DO PARA .
MUNICIPIO DE REDENCAO
GABINETE DO PREFEITO

9. APROYACAO PELO CONCEDENTE

APROVO A CONTINUIDADE DA TRAMITACAO DO PLEITO,

Local e Data Kleber Ferreira de Menezes
Secretario de Transporte do Estado do Pard
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PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO
GABINETE DO PREFEITO
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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO
GABINETE DO PREFEITO

QUADRO RESUMO DE ESTRADAS VICINAIS A SEREM RECUPERADAS

ESTRADAS VICINAIS
COORDENADAS DIMENSOES
VICINAL i
Inicial Final Comprimento | RO Area (m?)
{m) {m)
. 8°20'25.47" S / 8°22'49.96" S /
1 |Brejdo R APESYO0 357 7716,63| 7,00 54.016,41
. 8°20'25.47"S/ 8°17'37.84"S/
2 T .
iradente . et g 14405,48| 7,00 100.838,36
b 8°21'07.92"S/ 8°19'16.23"S/
3 |Rio Arrai 4 1
Rio Arraiapord L agE e ST 11704,73 ,a0 81.933,11
8°18'50.67" S/ 8°21'28.44" S/
4 855,39
v 50°06'07.99" W 50°07'28.32" W S 5885,
8° 16'19.70" S / 8°13'26.66" S /
5 97
Escola heelsuie i i i 742546 7,00 51.978,22
8°15'31.38"S/ 8°18'46.47" S/
6 |BelaVi 9005,96| 7,00 63.041,72
by et 50°07'21.02" W 50°08'39.11" W ’ g
8°18'46.47" S/ 8°19'20.39" S/
7 |E ij 7 79.981,79
sconderijo 50°08'39.11" W 50°12'48.44" W 11425,97 ,00
8°19'57.46" S/ 8°20'32.88"S/
8 |Gr 1282,81] 7,00 8.979,67
Grotho 50°11'35.00" W 50°11'54.79" W e
8°15'31.38" S/ 8°09'23.71"S/
9 irolandi 7 7 123.508,91
ikl i 50°07'21.02" W |50°01'37.35" W Sleats B
8° 13'36.57" S/ 8°11'24.80" S/
i 4f 7,00 79.170,28
10 |Viola Quebrada 50°06'25.07" W £0°01'31.56" W 11310,0 y
TOTAL 98.471,98 689303,86
/ . al
FRANCISCO ITO ROCHA JUNIOR

eiro Civil
21365462-9




ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENGAO
GABINETE DO PREFEITO

Servico:

ORCAMENTO

Restabelecimento de trafegabllidade das estradas vicinals, em areas atingldas por desastres naturars

no municipio de Redencé&o - Para
Locacdo de horas maquinas para o restabelecimento de trafegabilidade das estradas vicinals, em

areas atingidas por desastres naturais no municipio de Redencso - Para

Zonas rural

Redencdo - PA

- . —_— - — - — . — —
o [ ow | o I s

QTDE:

BDI EQUIP.:

98,47198 KM

16,46% %

DATA: 29 de margo de 2018

1.0 SERVICOS PRELIMINARES
11 74209/001 | SINAPI_ [PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACQ GALVANIZADQ [ m | 600 | 453,06 2.718,36
Total parcial 01 2.718,36
2.0 PATRULHA MECANIZADA
. IMOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA]
2.1 5932 SINAPI 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP h 400,00 160,00 64.000,00
DIURNO. AF_06/2014
A CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP,
2.2 5940 SINAPI CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 h 237,74 134,21 31.907,74
KG - CHP DIURNO. AF_06/2014
TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T,
2.3 88843 SINAPI h 270,00 133,46 36.034,20
COM LAMINA 2,7 M3 - CHP DIURNO. AF_10/2014
[CAMINHAQ BASCULANTE 10 M3, TRUCADQ CABINE SIMPLES, PESQ
24 91386 SINAPI BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA h 1.450,00 164,73 238.858,50
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA
IMFEAHCA -CHB DINBNO. AF 060014
Total parcial 01 R$ 370.800,44
373.518,30

OTAL GERAL

RS

FONTE:

SINAPI - DATA DA EMISSAO: 19/03/2018

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 91,02% (Hora); 50,49% (MES)




ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO
GABINETE DO PREFEITO

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

Restabelecimento de trafegabﬂ-idade das estradas vicinais, em areas atingidas por desastres
naturais no municipio de Redencio - Para
Locacdo de horas maquinas para o restabelecimento de trafegabilidade das estradas vicinais, em
&reas atingidas por desastres naturals no municipio de Redencdo - Pard

Zonas rural

SERVICOS

QTDE:

BDI EQUIP.:

Data: 29 de marco de 2018

98,47198 KM

16,46%

RS 3.165,80

EB
En,
RNP 1

enheireCivil

65462-9

1 [SERVICOS PRELIMINARES S RS  3.16580 | 0,73%
00%
2 [PATRULHA MECANIZADA RS —— RS 15030095 | BS 151 M09 RS  431.834,20 [ 99,27%
PARCIAIS SIMPLES 132.716,06 151,141,97 151.141,97 0,00 R$ 435.000,00
PERCENTUAIS SIMPLES (%)| __ 30,51% 34,75% 34,75% 0,00% 100,00% | 100,00%
PARCIAIS ACUMULADOS| RS 132.716,06 | RS 283.858,03 | RS 435.000,00 | RS 435,000,00
PERCENTUAIS ACUMULADOS (%) 30,51% 65,25% 100,00% 100,00%
-
FRANCISCO BRITQ.ROCHA JUNIOR
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ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENGAO

GABINETE DO PREFEITO
BDI - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ESPECIAIS
Restabelecimento de trafegabilidade das estradas vicinais, em
[Servico: dreas atingidas por desastres naturais no municipio de Redengdo - QTDE: 98,47198 KM
Para
L Locagdo de horas maquinas para o restabelecimento de
|Objeto: trafegabilidade das estradas vicinais, em areas atingidas por BDI: 16,46 %
desastres naturais no municipio de Redencgdo - Para
fitocat: Zonas rurat DATA: 29 de margo de 2018
"Mum‘cu‘pio: Redengdo - PA
= = =
ITEM COMPONENTE %
A CUSTQS DE ADMINISTRACAQ 4,38
Al Seguro de Risco deEngenharia 2,05
A2 Wg_Lﬁncia 0,22
A3 Despesas Financeiras 1,20
A& Garantia 0,41
A.5 Qutros 0,50
B LUCRO 7,00
B.1 Lucro 7,00
C Tributos 8,65
€1 CONFINS 3,00
C2 PIS Q,65
C3 ISS 5,00
TOTAL GERAL =BDI = {[(1-ISS + Total A + Total B) / (1-Total C)]-1}X100 16,46 "

BDI = {[(1-ISS + Total A + Total B) / (1-Total C)]-1}X100
BDt = (1-0,05 + 4,39 + 0,077) / (1-0,0865)-1

A=4,38 % 438 /[ 100
B=7 % 700 / 100
C=865% 865 [/ 100
ISS=5% 5 / 100
BDI= 16,4641% = 16,46%
BDI= 16,46 %

A=0,0438

B= 0,07

C= 0,0865

ISS = 0,05

FRANCISCO Ci

'ROCHA JUNIOR

iro- Civil




ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAQO

GABINETE DO PREFEITO
MEMORIA DE CALCULO
a . Restabelecimento de trafegabilidade das estradas vicinais, em areas atingidas por desastres naturais R
RO no municipio de Redengao - Para SKTDR: o,
; Locagdo de horas maquinas para o restabelecimento de trafegabilidade das estradas vicinais, em
Qbjeto: . ol . Gptis o ‘ BDLEQUIP.: 16,46%
areas atingidas por desastres naturais no municipio de Reden¢&o - Para
DATA: 29 de margo de 2018

iLocal: Zonas rural

Municipio:  Redencgdo - PA

1.0 ~ SERVICOS PRELIMINARES
. 1.1 74200/00r | SINAPL  |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO P m | 2,00%3,00M

2.0 PATRULHA MECANIZADA
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA]

2.1 5932 SINAPI 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M- CHP |  h 400,00
DIURNO. AF_06/2014
LPA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 WP,

22 5940 SINAPI CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 h 237,74
KG - CHP DIURNO. AF_06/2014
TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T,

1 g s SN COM LAMINA 2,7 M3 - CHP DIURNO. AF_10/2014 h S

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO

Tk s L BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA | 145000
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA
METALCA CHP DIURNO AE_06/2014

FONTE: SINAPI - DATA DA EMISSAO: 19/03/2018

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 91,02% (Hora); 50,49% (MES)

SER BRITO ROCHA JUNIOR
Engenheiro Civil
RNP 121365462-9
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Especificacoes
X técnicas




ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO
GABINETE DO PREFEITO

Especificagdes Técnicas

As especificagcdes aqui prescritas visam fornecer subsidios capazes de garantir
uma execugédo economicamente viavel devendo ser aplicada apenas em relagdo aos servigos
previstos na planilha de quantitativos e custos, pegca componente do projeto basico e da
execucéo das obras de restabelecimento de trafegabilidade com a recuperagéo de pontos criticos
das estradas vicinais atingidas por desastres naturais no Municipio de Redenc¢ao-Para.

Os servicos serdo executados com a locagdo de haoras
maquinas para o restabelecimento da trafegabilidade do total de 98,47198km de Estradas

Vicinais localizadas na zona rural do municipio de Redencédo, conforme descrito abaixo:

ESTRADAS VICINAIS
COORDENADAS DIMENSOES
VICINAL Inicial Final Comprimento Largura Area (m?)
(m) (m)

1 |srefto e I s 7166|700 5401641
frsme [ fenves [ wsa] e | e
3 | Rio Arraiapor3 g;%lz'?;ézz;,,svc 2;3097’,14%'2735",,5;/\// 11704,73| 7,00 81.933,11
& [ vroe B0 5[ (A s ess077| 7,00 a5.855,39
( 5 |Escola i;}:;‘l;?;;“s»é g;};s?:z'is;f“/f 742546| 7,00 51.978,22
@ [l [pEusmss [rmems | o] 70
7 | Esconderijo ig‘}:;s%f;'sv{/ g;}fz“zzf’éﬁ'sv{, 1142597 | 7,00 79.981,79
s | arotso oo o I el 128281| 7,00 979,67
9 | Retiralandia 25;0105732113:2,,5\'\/’ g;‘?ogi'z:'}?alsn"s\/\// 17644,13| 7,00 123.508,91
10 | Viola Quebrada g;}: ;?265’;;',,5\:/ g';}olll?;l'io;,,sv\// 11310,04 7,00 79.170,28

TOTAL 98.471,98 689303,86




PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO

GABINETE DO PREFEITO
1 - CARACTERISTICAS TECNICAS
- Faixa de desmatamento / limpeza (até)........... 15,00 m
--Largura da platafomma................ooccecvineiianianian 7,00 m
- Largura da pista de rolamento..............c.cc..... 6,00 m
- Espessura minima do revestimento primario em
toda extensao e largura da pista de rolamento... 0,10m
- Raio MiniMo.........ccccooeviiiiiiiiciieie e Sem limites
- Rampa méxima recomendada........................ picode 18 a20 %
- Movimentode terra............c..c.occoeveeveiveeiennnn. < 4.500,00 m%*km (na maioria dos projetos)

pequenos cortes

greides elevados (bota dentro ou pontos de
aterro)

aterros para encabegamento de obras de arte

- Drenagem superficial abaulamento transversal minimo (3 % )

canaletas e descidas laterais (bhigodes)
espacados de 50,00 em 50,00 m nos aclives /
declives e de 100,00 em 100,00 m nos trechos
menos movimentados

-Obrasdeartecorrentes.........ooovveemeeeeeeeeeen... - bueiros tubulares de concreto com diadmetro
minimo de 0,60 m

- Obras de arte especiais ponte de madeira e mista (concreto e madeira
lavrada), médulos de 5,00 m - padréo local e

tabuleiro com largura minima de 4,00 m

2 - MOBILIZAGAO, INSTALAGAO DE CANTEIRO E PLACA DA OBRA

O inicio do trecho esta localizado na area rural, a aproximadamente 35,00km
(distdncia maxima) da cidade de Redencéo, sendo definida uma verba de 2 % do custo total, para
mobilizagéo e instalagédo de canteiro de obras.

Para identificagdo das obras sera adotado o modelo padrao de Placa de Obra
definido pelo Governo do Estado do Para, na dimenséo de (2,00 x 3,00) m.

3 - LOCAGAO DO EIXO ESTRADAL E INSPEGAO INICIAL

Considerando que os eixos estradais ja foram definidos por ocasido da
demarcacdo do parcelamento rural e através do levantamento de campo efetuada por técnico
habiltado, sob a responsabilidade da Convenente, onde se faz necesséaria a utilizacdo do
aparelho de GPS para aquisicdo das coordenadas geograficas dos pontos inicial e final.

Havendo necessidade de retificacdo do tracado inicial, seja para evitar cortes
em materiais pétreos, regides alagadicas ou de solos mole e fofo, e cortes profundos, devera ser
feito um estudo de variantes visando selecionar a diretriz mais viavel técnica e economicamente.
O estudo deversa, tanto quanto possivel, respeitar a faixa de dominio imposta peio parcetamento
rural.

3.1 - NOTA GERAL

Apoés estudos feitos na regido em varias estradas vicinais executadas o Setor de
Engenharia apresenta uma tabela minima de quantitativos de servicos que deverdo ser
executados por quildbmetros de estradas vicinais. Podendo haver compensacdo de quantitativos
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dentro da tabela apresentada nos subitens, desde que seja mantido o valor final da proposta
original da Convenente, e obedecido os percentuais estipulados.

4 - ESTUDOS AMBIENTAIS

E parte integrante do Projeto Basico o Relatério Ambiental Simplificado - RAS e
o Plano de Recuperacgéo de Area Degradada - PRAD (em relagéo as jazidas a serem utilizadas),
com vista a autorizagdo formal expedida pelo érgdo ambiental competente (licengca ambiental),
liberando a execucdo das obras, sendo que os servicos s6 poderdo ser iniciados apés a
apresentacao do licenciamento ambiental.

5 - LIMPEZA

A operacéo de limpeza devera ser iniciada nos trechos locados e determinados
de modo a garantir a trafegabilidade das vicinais do municipio, a qual sera desenvolvida por meio
de equipamento préprio com seus acessorios necessarios para garantir uma perfeita execucéo
técnica nos padroes estabelecidos e inclusive a seguranca de seus condutores. Sera executado
em areas de mata virgem de 12 penetracdo que se caracterizam por possuirem arvores de todos
os didametros.

A operagdo sera executada sempre centrada pelos eixos definidos, de modo
que uma faixa de 10 a 15 m fique completamente limpa.

Constituir-se-80 como alvo desta operagdo arbustos e vegetagdo rasteira
existente no interior da faixa de dominio, sendo o material resultante enleirado nas laterais das
areas trabalhadas de maneira que néo prejudiquem a drenagem natural € nem os cursos hidricos.

Nas areas previstas para receber aterros superiores a 2 m de altura, o desmatamento
devera ser feito de modo que o corte das arvores fique no nivel do terreno natural.

A Convenente devera percorrer todos os PA’s ou regides equivalentes para
melhar dimensionar suas propaostas.

6 - TERRAPLENAGEM
6.1 - ATERROS

Os aterros serdo executados nos terrenos que os suportardo, para prevenir
futuras ocorréncias de recalques. Devera ser verificada a ocorréncia de nascente ou infiltragéo de
agua, materiais de fundacdes de baixo suporte ou saturados. Nas regibes planas com
predominancia de solo arenoso, para a implantagdo das estradas vicinais necessita-se da
execugdo, sobre a camada de areia, de um envelopamento com material argiloso com espessura
minima de 30 cm, com os respectivos procedimentos de compactacéo, para a partir dai realizar o
langamento do revestimento primario.

Os aterros s6 deverdo ser iniciados apds a conclusdo das obras de artes
correntes que interceptam o leito do futuro corpo estradal.

As operacies de aterros serdo executadas em camadas sucessivas na
espessura maxima de 0,30 m, espalhada por motoniveladora ou equipamento similar. Essa
espessura podera ser reduzida, a critério da Fiscalizacdo, quando o material a ser compactado se
constituir de solos argilosos com pouco ou nenhum material granular.

A inclinagédo dos taludes do aterro devera obedecer em principio & taxa de 2/3,
que podera variar em funcdo do tipo de solo, deslocamento horizontal / altura, de forma a
proporcionar maior estabilidade do solo.
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6.2 - EMPRESTIMOS

A escavacdo de materiais de empréstimos tem por objetivo promover ou
completar o volume necessario a constituicdo de aterros, quando os volumes de cortes forem
insuficientes quer por motivos de ordem técnica ou por razdes econdmicas.

Os empréstimos, quando necessarios, serdo realizados de preferéncia junto ao
corpo estradal e sua utilizagdo devera em principio resultar no alargamento de corte e, se
possivel, atingir a cota de greide. Nao sendo permitido nesta, e nem em outra fase das
execucdes, condugdo de aguas pluviais e de mananciais pelo interior das areas desmatadas, a
nao ser por meio de bueiros ou sob as pontes. Nos trechos em curva, sempre que possivel, os
empréstimos situar-se-30 ao lado intemo da curva.

Entre o bordo externo da caixa de empréstimo de alargamento e o limite da faixa
de dominio, a area trabathada devera ser mantida sem exploracdo num espacamento minimo de
3 m de largura, para permitir a implantacéo de valetas de protecéo.

Os empréstimos ndo decorrentes de alargamento de cortes, quando no interior
da faixa de dominio, deverdo situar-se de modo a n&o interferir no aspecto paisagistico da regiéo.
As escavagbes serdo precedidas sempre dos servicos de desmatamento, destocamento e
limpeza da area.

Nas regiées planas onde néo existir escoamento de agua, as estradas vicinais
poderdo ser executadas com elevagdo do greide utilizando material de empréstimo externo ou
podera ser feito uma escavacédo da faixa de dominio com langamento do material no leito da
estrada (operagéo bota dentro, obedecendo a uma distancia minima de 3 m do pé do aterro),
desde que seja autorizado pela Fiscalizacdo.

7 - REVESTIMENTO PRIMARIO

Como revestimento priméario deve-se entender aquele constituido de mistura
adequada e na propor¢cdo correta de solos naturais ou artificiais, ou de ambos, que
convenientemente umedecida, formaré uma capa de rolamento impermeavel e resistente para
suportar o trafego de veiculos.

As jazidas de materiais para revestimento primario serdo estudadas em conjunto
com a Fiscalizagédo, devendo ser selecionadas de maneira a oferecer a menor distancia média de
transporte possivel e o material mais adequado.

Esclarecemos que as jazidas de material lateritico (cascalheiras) a serem
utilizadas foram previstas durante o levantamento de campo. Porém a contratada devera fazer a
exploragcdo nos locais das obras, objetivando a escolha das jazidas que melhor atendam as
necessidades dos servicos contratados, atentando sempre para a menor Distdncia Média de
Transporte - DMT possivel, observando sempre a DMT prevista no projeto basico.

8 - CONSIDERAGOES FINAIS

Nas estradas vicinais deverdo prevalecer as caracteristicas técnicas
fundamentais necessérias para garantir condigdes de trafego satisfatérias, ou seja:

- boa capacidade de suporte;

- boas condigdes de rolamento e aderéncia.

O leito da vicinal deve se manter o maximo possivel proximo a superficie do
terreno. Os solos superficiais, que s&o aqueles localizados proximo a superficie, sdo, geraimente,
melhores para receberem as estradas, principalmente por sua maior resisténcia a erosdo. Sao
solos também que, por sua composicdo granulométrica, sdo compactados mais faciimente. Os
servicos de recuperacdo devem observar criteriosamente este detalhe.
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Devem ser evitados, portanto, servicos baseados em um patrolamento
sistematica, pois com a raspagem fem-se como conseqiiéncia a remog¢do do solo mais resistente
e compactado e a exposicao do solo menos resistente.

Um bom sistema de drenagem é essencial a conservagdo de uma estrada
vicinal (de terra). Desta forma, considerando o enorme poder destrutivo que as aguas tém sobre
as estradas de terra, as obras de drenagem adquirem papel fundamental no processo de
conservagcdo e manutencéo da via. Assim cuidados especiais deverdo ser tomados quanto a
conducgdo das aguas pluviais para fora do leito estradal, especificando-se para a drenagem da
superficie da pista um abaulamento transversal de no minima 3%, construgcdo de valetas de
protecéo de corte e aterro, construgéo de saidas laterais (bigodes) espacadas de 50,00 em 50,00
metros nos aclives ou declives e de 100,00 em 100,00 metros nos trechos menos movimentados.

Redencéo, 05 de Abrit de 2018.
T

FRANCISCO
heiro Civil
121365462-9
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PROJETO BASICO

RESTABELECIMENTO DE TRAFEGABILIDADE COM A RECUPERACAO DE
PONTOS CRITICOS DAS ESTRADAS VICINAIS EM AREAS ATINGIDAS POR
DESASTRES NATURAIS NO MUNICIPIO DE REDENCAO - PARA

1 - INTRODUGAO

Com base nos fundamentos no art. 7¢ da Lei n° 8.666 de 21.06.93 e
suas alteracdes posteriores, este projeto bésico visa fornecer elementos e subsidios
que possibilitem viabilizar a contratagdo Patrulha mecanizada para realizar servigos de
restabelecimento de frafegabilidade em 98,47198km de Esfradas Vicinais em
areas atingidas por desastres naturais no municipio Redencéo, no Estado do Para.

Essas obras serdo executadas em conformidade com a metodologia
e especificacdes anexas, em consonancia com as Normas Técnicas Brasileiras
vigentes.

Com a execugdo dessas obras, vislumbra-se restabelecer a
trafegabilidade das estradas vicinais do municipio altamente deterioradas pelas fortes
chuvas dos ultimos dias recuperando pontos criticos.

As obras, objeto deste projeto basico, serdo executadas mediante
celebragdo de convénio a ser firmado entre o Governo do Estado do Para e a
Prefeitura Municipal de Redencao, visando a contratacdo de horas maquina.

A empresa contratada para fornecer a patrulha mecanizada sera
responséavel pelo fornecimento de todos os insumos como combustivel,
lubrificantes assim como a manuten¢do dos equipamentos e a méo-de-obra
(operadores e motoristas) assim como Seguro contra terceiros.

Caso ocorra a necessidade de outros equipamentos na execucgdo
dos servigcos estes serdo fornecidos pela Prefeitura Municipal de Redencgéo.

2 - JUSTIFICATIVA

A execugdo dessas obras encontra justificativa consistente na
necessidade premente de ser recuperada a infraestrutura basica na zona rural dos
municipios proporcionando as familias de agricultores os beneficios socioecondmicos
minimos necessarios a fixagdo do homem no campo.

A recuperacdo de estradas vicinais proposta neste projeto basico
visa uma melhoria nos acessos com a execucao de servicos de limpeza, conformacgéo
da plataforma, obras de arte e revestimento em trechos pontuais criticos, que seréo
realizados por empresa contratada com maquinas, equipamentos e pessoal técnico
especializado. S&o observadas grandes dificuldades no escoamento da producéo
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agricola local, devido & péssima qualidade das mesmas em fungdo de chuvas acima
da média que tem precipitado em nossa regido. Deve-se observar que essas estradas,
uma vez complementadas, irdo apresentar um 6timo retorno para os produtores e toda
a populagéo local.

3 - LOCALIZAGAO DO PROJETO

Serdo recuperados pontos criticos das Estradas Vicinais na zona
rural de Redencéo — Para.

As vicinais aqui referidos estdo localizados no municipio de
Redencgéo — PA, a aproximadamente 35,00 a 60,00km da sede do municipio e 350,00
km da cidade de Maraba - PA, cujo acesso se dé, sobretudo, por meio rodoviario,
através da BR-155 (antiga PA-150) e estradas municipais ndo pavimentadas.

A Locagéo de horas maquinas se dara para o restabelecimento da
trafegabilidade do total de 98,47198km de Estradas Vicinais localizadas na zona

rural do municipio de Redencéo, conforme descrito abaixo:

ESTRADAS VICINAIS
COORDENADAS DIMENSOES
VICINAL . . rimen rgur =
Inicial Final Comprmette wige Area (m?)
{m) {m)

. 8°202547"S/ |8°22'49.96"s/

1 |Brejdo 49°55"18.99" W | 49°59"00.32" W VIARSE | 7,00 54.016,41
8°20'2547"S/ |8°17'37.84"S/

e araneute 49°55"18.99" W | 50°00'31.65" W Mo ARE . 200 100.838,36
: ) 8°21'07.92"S/ |8°19'16.23"S/

3 |RioArraiapord | o me05" W | 50°07'49.75" W LU0A781 - 10 81.933,11
; 8°18'50.67"S/ |8°21'28.44"S/

i B 50°06'07.99" W | 50°07'28.32" W S 45.855,39
8°16'19.70"S/ | 8°13'26.66"S /

2 Jfes 50°05'34.93"W | 50°05'32.72" W T425A6) 200 51.978,22
i 8°15'31.38"S/ |8°1846.47"S/

6| Bela Vista 50°07'21.02"W | 50°08'39.11" W 9005,9 ) 7,00 63.041,72
N 8°18'46.47"S/ |8°19'2039"S/

7 {Eaconderijo 50°08'39.11"W | 50°12'48.44" W M) 700 76.981,79
8°19'57.46"S/ |8°20'32.88"S/

& | Grotso 50°11'35.00" W | 50°11'54.79" W Ll 8.979,67
I 8°15'31.38"S/ [8°09'23.71"S/

 {Setkaiindis 50°07'21.02" W | 50°01'37.35" W o B 123.508,91
_ 8°13'36.57"S/ |8°11'24.80"S/

10| Viola Quebrada | 0o a7vw | 50°01'31.56" W HBI004L - %00 79.170,28

TOTAL 98.471,98 689303,86
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4 - DIAGNOSTICO

Quanto ao diagnéstico das areas € relevante salientar que os eixos
estradais, ora objeto de methoramentos, j& foram definidos quando do parcelamento
rural e, na maioria dos casos encontram-se delimitados e demarcados. De forma que
ndo se tem liberdade de escotha do tragado, uma vez que tanto os eixos das vias,
quanto a largura da faixa de dominio ja se encontram definidos.

Em relac&o & topografia nos locais, verifica-se um relevo mediamente
ondulado a plano, com pequenos trechos mais acidentados.

As estradas vicinais que se propde recuperar caracterizam-se como
estradas vicinais, com baixo trafego (essencialmente de uso rural), cujo padrdo de
qualidade proposto € compativel com as demais estradas vicinais municipais
observadas na regi&o, ou seja, procurou-se seguir o padrdo municipal.

Quanto as dimensdes médias das estradas a largura da
plataforma é de 7,00 m e a pista de rolamento com 6,0 m (faixa a ser revestida
através da aplicacdo de material lateritico).

Numa primeira fase, portanto, o trabatho consistird em limpeza com
alargamento do leito estradal, remoc¢édo da camada vegetal em cerca de 20,00 cm de
espessura, conformagdo mecénica em uma plataforma de 7,00 m com abautamento
do leito em 3,00 % a partir do centro, compactagdo dos aterros, revestimento numa
faixa de 6,00 m de largura e construgdo de obras de arte especiais (pontes) e
correntes (bueiros) na quantidade minima necessaria.

Na elaboragdo deste projeto que objetiva a recuperagdo de pequenos
trechos e complementagdo de servicos nos existentes, foi observado alguns pontos como se
segue:

a - n&o estao definidas as vicinais e os trechos a serem recuperados
uma vez que o periodo chuvoso esta em andamento e novos danos poderdo ocorrer.

b - A Especificacdo técnica contém todos os itens necessarios a
complementacdo das estradas, com a devida e correta discriminacdo dos servigos a
serem executados (limpeza, terraplenagem, revestimento primario e obras de arte.

5 - APOIO INSTITUCIONAL

As instituicoes que dardo apoio na viabilidade do empreendimento
sdo:

- Governo do Estado do Pard, através da SETRAN- Secretaria
Estadual de ftransportes, quanto a liberagdo dos recursos financeiras e o
acompanhamento do conveénio.

- Prefeitura Municipal de Redencéo, na realizacdo dos procedimentos
licitatérios, contratagdo de empresas, pagamentos devidos, fiscalizagdo e recebimento
das obras, bem como apoio logistico, social e técnico ao empreendimento.
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Também poder&o ser envolvidos os moradores locais, principalmente
suas liderangas, buscando desta forma atender amplamente aos interesses dos que
véo efetivamente utilizar as estradas vicinais.

6 - PRAZO DE EXECUGCAO DAS OBRAS

Para a realizagdo completa das obras objeto deste Projeto Basico,
estima-se o prazo de execugcdo em 90 (Noventa) dias. O prazo de vigéncia sera o
prazo de execugéo adicionado em mais 30 (noventa) dias corridos para realizagdo dos
procedimentos licitatorios, que serdo contados a partir da publicacdo do Termo de
Convénio no D.O.U.

Devido o elevado indice de precipitagéo pluviométrica registrada
anualmente em nossa regiéo, no periodo de Janeiro a Abril, é recomendavel que se
executem os servigos, do tipo das que estdo previsto neste Projeto Basico, no periodo
de Maio a Dezembro do mesmo ano.

7 - EQUIPAMENTOS

a) Motoniveladora poténcia basica liquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto
13032 kg, largura da lamina de 3,7 m — ano de fabrica¢&o n&o inferior a 2010;

b) Pa carregadeira sobre rodas, poténcia liquida 128 hp, capacidade da cacamba
1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg — ano de fabricacdo nio inferior a
2010;

c) Trator de esteiras, poténcia 125 hp, peso operacional 12,9 t, com lamina 2,7
m3 — ano de fabricacdo néo inferior a 2010;

d) Caminh&o basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000
kg, carga util maxima 15.935 kg, disténcia entre eixos 4,80 m, poténcia 230 cv
inclusive cagamba metalica — ano de fabricagdo néo inferior a 2010.

8 - ANEXOS DO PROJETO BASICO

O presente projeto basico referente é composto pelos seguintes itens:
Plano de Trabalho;

Especificacdes Técnicas;

Planilha Orcamentaria de Quantitativos e Precos Referenciais;
Mapa de localizacdo das vicinais;

Cronograma fisico financeiro;

Meméria de calculo dos quantitativos;

Composicéo de BDI/LDI.

@ opopw

Redencgéao, 05 de Abril de 2018.
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